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1.1 Scavo per apertura cassonetti stradali 

1.2 Realizzazione fognature acque bianche

1.3 Realizzazione fondazioni stradali

1.4 Fornitura e posa in opera di rete di illuminazione stradale

1.5 Formazione di rilevato 

1.6 Stesura misto inerte stabilizzato

1.7 Realizzazione di rilevati e marciapiedi

2.1 Scavi

2.2 Interventi su condotto

2.3 Reinterri

3.1 Scavi

3.2 Predisposizione manufatti

3.3 Reinterri

4.1 Scavo per apertura cassonetti stradali 

4.2 Realizzazione fognature acque bianche

4.3 Realizzazione fondazioni stradali

4.4 Fornitura e posa in opera di rete di illuminazione stradale

4.5 Formazione di rilevato 

4.6 Stesura misto inerte stabilizzato

4.7 Realizzazione di rilevati e marciapiedi

5.1 Scavi

5.2 Predisposizione manufatti

5.3 Reinterri

6.1 Stesura binder

6.2 Posa tappetino finale

6.3 Posa pavimentazione marciapiedi

6.4 Segnaletica orizzontale

6.5 Segnaletica verticale

6.6 Smobilizzo del cantiere
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SPOSTAMENTO CONDOTTO SNAM
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Mesi
Opere di urbanizzazione primaria Comune di Monza in attuazione PII Cinisello Balsamo
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Fase 4: corsie, marciapiede ciclo-pedonale - lato est
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Fase 6: corsie, marciapiede, pista ciclabile - lato ovest,
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